

Приложение № 2
к приказу комитета по образованию
администрации городского округа
«Город Калининград»
от 03.07.2026 г. № ПД-Кпо- 392

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки к внедрению ТОР «Моя школа» в муниципальных образовательных учреждениях
городского округа «Город Калининград»

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1	2	3	4
1.	Организационные мероприятия		
1.1	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в муниципальном образовании	Ивкова Н.А. Голядкина Г.Г.	01.07.2026
1.2	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в муниципальных учреждениях дошкольного и общего образования (далее – МОУ)	Руководители МОУ	07.07.2026
2.	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (муниципальные общеобразовательные учреждения)		
2.1	Комплектование 1-х и 10-х классов в региональной государственной информационной системе (далее – РГИС) по итогам первой волны	Алексейчук Ю.Я. Аткинина С.Н. Руководители МОУ	02.07.2026
2.2	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027	Алексейчук Ю.Я. Аткинина С.Н. Руководители МОУ	02.07.2026
2.3	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Ивкова Н.А. Голядкина Г.Г. Усов М.А. Руководители МОУ	19.07.-20.08.2026

1	2	3	4
2.4	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники МОУ)	Ивкова Н.А. Голядкина Г.Г. Усов М.А. Руководители МОУ	с 20.08.2026
2.5	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Ивкова Н.А. Голядкина Г.Г. Усов М.А. Руководители МОУ	с 20.08.2026
2.6	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Ивкова Н.А. Голядкина Г.Г. Усов М.А. Руководители МОУ	28.08.2026
2.7	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Ивкова Н.А. Голядкина Г.Г. Усов М.А. Руководители МОУ	01.09.2026
3.	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (муниципальные дошкольные образовательные учреждения)		
3.1	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Ивкова Н.А. Голядкина Г.Г. Усов М.А. Руководители МОУ	с 12.11.2026
3.2	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Ивкова Н.А. Голядкина Г.Г. Усов М.А. Руководители МОУ	20.11.2026
4.	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»		

1	2	3	4
4.1	Обеспечение участия консультанта-эксперта (ответственного ИКТ-специалиста) в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Ивкова Н.А. Голядкина Г.Г. Усов М.А.	11.07.-19.08.2026
4.2	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Ивкова Н.А. Голядкина Г.Г. Усов М.А. Руководители МОУ	19.07.-19.08.2026
4.3	Обеспечение участия педагогических и иных работников МОУ в мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Ивкова Н.А. Голядкина Г.Г. Усов М.А. Руководители МОУ	01.08-01.09.2026
4.4	Обеспечение участия в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Ивкова Н.А. Голядкина Г.Г. Усов М.А. Руководители МОУ	01.09.-01.11.2026 еженедельно, далее – ежемесячно